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Stowniczek

Beneficjent

Beneficjent wiodacy

Budzet projektu

Catkowita wartosc projektu

Catkowita wartos¢ kwalifikowalna projektu

Czesciowy wniosek o ptatnosé(partnera)

Decyzja o dofinansowaniu

Dofinansowanie

Dziatanie

Kontroler z art. 23

Koszty bezposrednie

podmiot publiczny lub prywatny, odpowiedzialny za
inicjowanie i wdrazanie danego projektu. Beneficjenci
projektu  wyznaczaja jednego sposréd nich  jako
beneficjenta wiodacego;

partner projektu odpowiedzialny za ztozenie wniosku
o dofinansowanie, podpisujacy umowe o dofinansowanie
projektu i odpowiadajagcy za finansowg i rzeczowa
realizacje projektu;

obejmuje planowane do poniesienia taczne wydatki na
realizacje projektu powigzane $cisle z zadaniami, a takze
zrédta ich finansowania;

suma wydatkow kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych,
zwigzanych z realizacjg projektu;

suma wydatkéw kwalifikowalnych zwigzanych z realizacjg
projektu?;

wniosek przedktadany przez poszczegdlnych partnerédw
projektu do wtasciwego kontrolera z art. 23, obrazujacy
postepy w realizacji czesci projektu realizowane] przez
danego partnera w danym okresie raportowania
i przedstawiajagcy do zatwierdzenia udokumentowane
wydatki zwigzane z realizacja tej czesci projektu;

decyzja ministra wiasciwego ds. rozwoju regionalnego ws.
udostepnienia srodkéw pomocy technicznej Instytucji
Zarzadzajacej oraz Wspdlnego Sekretariatu;

$rodki finansowe pochodzace z EFRR, wyptacane na rzecz
beneficjenta wiodgcego;

czynnos¢ realizowana w ramach zadania (kilka dziatan
sktada sie na zadanie);

podmiot odpowiedzialny za weryfikacje kwalifikowalnosci
wydatkow zadeklarowanych do wspétfinansowania UE
przez beneficjenta projektu, wyznaczony przez panstwo
cztonkowskie uczestniczgce w programie;

koszty, dla ktérych mozna wykazaé na podstawie dowoddéw
ksiegowych ich bezposredni zwigzek z projektem i ktore sg
niezbedne dla realizacji celow projektu. Dla kosztow
bezposrednich niezbedne jest potwierdzenie wydatkow
dowodami ksiegowymi;

! Catkowita warto$¢ kwalifikowalna projektu brana jest pod uwage przy okreslaniu, czy dany projekt podlega rezimowi prawnemu art. 61

Rozporzadzenia ogdlnego, tj. czy moze by¢ uznany za projekt generujgcy dochdéd.
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Koszty posrednie

Krajowe srodki prywatne

Krajowe srodki publiczne

Obszar wsparcia

Okres kwalifikowalnosci

Partner projektu
Projekt (operacja)
Stopa dofinansowania
Trwatos¢

Umowa o dofinansowanie

Umowa partnerska

koszty, ktére wprawdzie s niezbedne do realizacji
projektu, dla ktérych jednak nie moina wykaza¢ ich
bezposredniego zwigzku z projektem. Obejmuja one koszty
dziatan administracyjnych, dla ktérych trudne jest
doktadne przyporzadkowanie wartosci kosztu do danego
dziatania (np. koszty telefonu, czynszu). W ramach
programu nalezy przez nie rozumie¢  koszty
administracyjno-biurowe;

kazdy wktad na rzecz finansowania wktadu wtasnego, ktéry
nie nalezy do krajowych srodkdw publicznych;

kazdy wktad publiczny na rzecz finansowania wkfadu
wtasnego, pochodzacy z budzetu panistwa, budzetu
jednostek samorzadu terytorialnego oraz innych krajowych
zrédet publicznych;

obszar geograficzny objety programem;

wskazany w umowie o dofinansowanie okres, w ktédrym
mozna ponosi¢ wydatki zwigzane z realizacjg projektu;

kazdy podmiot wskazany we wniosku o dofinansowanie,
ktory uczestniczy w projekcie, tzn. beneficjent wiodacy
i pozostali partnerzy. Partnerzy projektu sg zwigzani
umowa partnerskg dotyczaca realizacji projektu;

przedsiewziecie zmierzajgce do osiggniecia zatozonego celu
okreslonego wskaznikami, posiadajgce okreslony poczatek
i koniec realizacji, zgtoszone do objecia albo objete
wspotfinansowaniem EFRR w ramach programu;

warto$¢ dofinansowania z EFRR wyrazona w procentach
wartosci catkowitych kosztow kwalifikowalnych projektu
z doktadnoscia do 2 miejsc po przecinku. Stopa
dofinansowania nie moze przekroczyc¢ 85,00%;

obowigzek zachowania zrealizowanych w ramach projektu
inwestycji w infrastrukture lub inwestycji produkcyjnych
w okresie 5 lat od pfatnosci koncowej na rzecz
beneficjenta, zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 71
Rozporzadzenia Ogdlnego;

umowa okreslajgca wzajemne prawa i obowigzki Instytucji
Zarzadzajgcej oraz beneficjenta wiodacego w zakresie
wdrazania projektu;

umowa okreSlajgca  wzajemne prawa i obowigzki
beneficjenta wiodgcego i pozostatych partneréw projektu
w zakresie wdrazania projektu;
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Wkitad wtasny beneficjentow
Whniosek o dofinansowanie

Whiosek o ptatnos¢ (dla projektu)

Wspotfinansowanie krajowe

Wspétfinansowanie UE (dofinansowanie)

Wydatki kwalifikowalne

Wydatki niekwalifikowalne

Zadanie

suma krajowych S$rodkéw publicznych oraz srodkéw
prywatnych, okreslona w umowie o dofinansowanie,
o wartosci przynajmniej 15% wydatkow kwalifikowalnych;

whiosek o dofinansowanie projektu w ramach programu
wraz ze wszystkimi zatgcznikami, przedstawiany do decyzji
KM i stanowigcy cze$¢ umowy o dofinansowanie;

whniosek sktadany przez beneficjenta  wiodgcego
w systemie informatycznym SL2014, na podstawie ktérego
ubiega sie on o refundacje zatwierdzonych wydatkéw
kwalifikowalnych w czesci wspotfinansowanej z EFRR;

wktad wiasny beneficjenta stanowigcy co najmniej 15%
wydatkow kwalifikowalnych projektu, bedacy sumg
krajowych srodkéw publicznych i/lub prywatnych;

srodki z EFRR przyznane beneficjentowi projektu w ramach
programu, okreslone w umowie o dofinansowanie;

wydatki lub koszty poniesione przez beneficjenta projektu
w ramach realizacji projektu, zatwierdzone przez
kontrolera z art. 23 zgodnie z umowa o dofinansowanie,
zasadami wskazanymi w odpowiednich regulacjach prawa
unijnego, obowigzujgcych regulacjach programowych
i wtasciwych regulacjach prawa krajowego beneficjenta;

wszystkie wydatki i koszty, ktére nie mogg by¢ uznane za
wydatki kwalifikowalne;

grupa powigzanych dziatan prowadzacych do uzyskania
produktéow. Kazde zadanie prowadzi do realizacji
przynajmniej jednego wskaznika produktu projektu.
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I Informacje ogolne o programie wspotpracy INTERREG Polska —
Saksonia

1.1 Cele programu

Gtéwnym celem programu jest pogtebienie wspotpracy dla przezwyciezania barier rozwojowych na pograniczu
polsko — saksonskim. Wspierane beda wspdlne transgraniczne projekty, przyczyniajgce sie do rozwigzania
wspolnych kluczowych problemoéw i podejmujace wspdlne wyzwania, jakie dotyczg rozwoju pogranicza polsko
— saksonskiego, a ktére tylko przy udziale partneréw z obu panstw cztonkowskich moga zosta¢ skutecznie
i efektywnie podjete i/lub rozwigzane.

1.1.1  Priorytety programu

Program oparty jest na czterech osiach priorytetowych:

| Wspdlne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Il Mobilnos$¢ regionalna

Il Edukacja transgraniczna

IV Wspdtpraca partnerska i potencjat instytucjonalny

1.1.1.1 O$ priorytetowa | ,Wspdlne dziedzictwo naturalne i kulturowe”

Priorytet ten koncentruje sie na wzmocnieniu spdjnosci spotecznej, zmianie Cel szczegbtowy:

postrzegania regionu i jego transgranicznego dziedzictwa naturalnego
. . . : . . . ., Zwiekszenie
i kulturowego. Dziatania podejmowane w ramach tej osi powinny prowadzi¢ do S

atrakcyjnosci obszaru

wzrostu atrakcyjnosci obszaru wsparcia. .
wsparcia poprzez
utrzymanie i
Swiadome

wykorzystanie

Planowane dziatania w tym zakresie powinny wspiera¢ ochrone, rewitalizacje,
dostepnos$é zabytkow kultury, przemystu i rzemiosta wraz z ich otoczeniem oraz
powinny polegaé na polepszeniu infrastruktury kulturalnej. Wspierane réwniez beda

potencjatu

przedsiewziecia skierowane na ochrone i zachowanie dziedzictwa kulturowego
i naturalnego, takie jak wypracowanie wspdlnych standardéw i strategii ochrony
i zachowania dobr kultury, rewitalizacji i wspierania zabytkéw natury i kultury.

wspolnego
dziedzictwa
kulturowego i

naturalnego
W celu zwiekszenia dostepnosci miejsc o cennych walorach przyrodniczych

i kulturowych dziatania programowe powinny wspieraé tworzenie nowych potaczen
transgranicznych (w szczegdlnosci autobusowych). Konieczna jest integracja taryfowo-przestrzenna
transportu zbiorowego w ramach jednolitego systemu, ktdry obejmowatby swoim zasiegiem caty obszar
wsparcia. Wspierane bedzie rowniez tworzenie nowych form integracji transportu zbiorowego przez
taczenie systemu taryfowego z biletami wstepu do obiektéw turystycznych i na wydarzenia kulturalne.

Istotne jest takze promowanie transportu intermodalnego przez tgczenie zmotoryzowanego transportu
indywidualnego z transportem zbiorowym kolejowym lub autobusowym oraz rowerowym czy typowo
turystycznym (miejsca potgczen szlakow kajakowych, konnych, pieszych itp.) przez rozbudowe niezbednej
infrastruktury. Inwestycje tego rodzaju powinny przyczyni¢ sie do ufatwienia dotarcia do miejsc
turystycznych, co w rezultacie wptynie na atrakcyjnos¢ turystyczng regionu.
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UWAGA: W ramach tej osi priorytetowej w przypadku projektéw planujgcych inwestycje w infrastrukture,

muszg by¢ spetnione ponizsze warunki
1) ze srodkéw EFRR moze byc¢ finansowana wytacznie mata infrastruktura kulturowa i turystyczna
2) maksymalna wartos¢ projektu zwigzanego z inwestycjg w mata infrastrukture wynosi 5 min EUR

3) maksymalna wartos¢ catego projektu, polegajgcego na inwestycji w infrastrukture, ktdra znajduje sie
na liscie Swiatowego dziedzictwa UNESCO, wynosi 10 mIrEUR

4) celem projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwdj dziedzictwa naturalnego i kulturowego
(art. 5.6.c) rozporzadzenia EFRR)
lub
zwiekszenie dostepnosci atrakcji turystycznych/ kulturowych badz rozwdj atrakcji turystycznych/

kulturowych jako elementu strategii terytorialnej (art. 5.8 rozporzadzenia EFRR).

1.1.1.2 OS priorytetowa Il ,,Mobilnos¢ regionalna”

Oczekiwanym rezultatem dla tej osi jest usprawnienie przejazdéw
przez granice i skrécenie czasu podrézy pomiedzy miejscowosciami
W pasie przygranicznym poprzez przytgczenie obszaru wsparcia do

Cel szczegotowy:

sieci TEN-T. Interwencja w ramach programu powinna przyczynié sie

Poprawa jakosci do wzrostu mobilnos$ci ludnosci, a co za tym idzie do wiekszego ich
potaczen drogowych
do przejsc granicznych

udziatu w zZyciu spoteczno-gospodarczym obszaru wsparcia.
Podstawowym dziataniem jest wiec poprawa stanu i przepustowosci

dréog w obszarze przygranicznym, co przyczyni sie do wzrostu liczby
alternatywnych potgczen pomiedzy Polskg i Saksonig.

1.1.1.3 O$ priorytetowa Il ,,Edukacja transgraniczna”

Celem dziatan prowadzonych w ramach tej osi priorytetowej jest rozbudowa transgranicznej oferty
edukacyjnej, dopasowanej do potrzeb wspdlnego rynku pracy i uwzgledniajgcej konieczne wzmocnienie
potencjatéw innowacyjnych. Zatozeniem jest tworzenie programéw ksztatcenia dla szkét wyzszych, jak
rowniez ksztatcenie zawodowe i ustawiczne zatrudnionych w celu poprawy kwalifikacji dostosowanych do
wymagan polskich i niemieckich pracodawcéw w obszarze wsparcia.

Wraz z nowymi programami nauczania wzro$nie takze jakos$¢ ksztatcenia i szkolen na wszystkich
poziomach edukacji. Na kazdym etapie ksztatcenia zwiekszy sie ilo$¢ czasu poswieconego na nauke jezyka
niemieckiego/polskiego w celu pokonania bariery jezykowej. Do najwazniejszych efektéw tego priorytetu
naleze¢ bedzie wzrost kompetencji i mobilnosci uczniéw, studentow i absolwentow.

Program bedzie wspierat wszelkie inicjatywy transgranicznej wspodtpracy pomiedzy
szkotami, szkotami wyzszymi i innymi instytucjami zwigzanymi z edukacjg (domy
kultury, centra mtodziezy, fundacje i stowarzyszenia, klastry edukacyjne) oraz

Cel szczegotowy:

przygranicznym rynkiem pracy.

3 Wzmocnienie
Srodki przeznaczone zostang np. na organizacje wizyt studyjnych, stazy, praktyk

powigzania i
i innych programoéw wymiany. Promowane bedzie zachecenie pracodawcéw rozszerzenie
z obszaru wsparcia do udziatu w tworzeniu takich koncepcji, przez co zyskajg oni wspélnej polsko-
realny wptyw na mozliwosci pozyskiwania i motywowania wykwalifikowanych niemieckiej oferty

pracownikow dla regionalnego i transgranicznego rynku pracy. edukacyjnej
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1.1.1.4 OS priorytetowa IV ,,Wspotpraca partnerska i potencjat instytucjonalny”

Wiele wyzwan stojacych przed obszarem wsparcia mozna w sposdb najbardziej efektywny rozwigzac
w ramach wspodtpracy transgranicznej. Kluczowa jest przy tym rola administracji publicznej i instytucji,
ktére posiadajg doswiadczenie w tego typu dziatalnosci. Ich zadaniem jest tworzenie trwatych platform
wspotpracy na obszarze wsparcia. W tym kontekscie efektem realizacji programu powinno by¢ lepsze
zrozumienie funkcjonowania systemu prawno-administracyjnego
sgsiada, a takze inicjowanie dziatan majacych na celu uproszczenie
i ujednolicenie procedur.

Cel szczegotowy:

o Wazny dla tej osi priorytetowej jest aspekt zwigzany
Intensyfikacja

instytucjonalnej i
partnerskiej wspoétpracy
pomiedzy obywatelami i realizowanych w ramach tej osi priorytetowej powinno byc

z przezwyciezaniem barier socjokulturowych i jezykowych, ktore
stanowig istotng przeszkode we wspodtpracy. Rezultatem dziatan

instytucjami we minimalizowanie tych barier.

wszystkich obszarach
#ycia spofecznego na Ze wzgledu na duze i stale rosngce zagrozenie powodowane przez

rzecz rozwoju obszaru ekstremalne warunki pogodowe (ktérych skutkiem sg powodzie
pogranicza i pozary lasow), jak rowniez szczegdlne wymogi w zakresie
efektywnego zwalczania przestepczosci transgranicznej, bardzo

waznym elementem wspotpracy instytucji bedg wspdlne dziatania
w zakresie prewencyjnej ochrony przeciwpowodziowej i ochrony laséw, a takze stuzb ratunkowych (policji,
strazy pozarnej, stuzb ratowniczych i zwalczajgcych katastrofy).

Efektem programu bedzie intensyfikacja wspotpracy w zakresie bezpieczenstwa wewnetrznego oraz
przeciwdziatania zagrozeniom i katastrofom, w tym naturalnym. Priorytetem bedzie lepsza koordynacja
polskich i niemieckich jednostek strazy pozarnej, stuzb ratownictwa czy policji w czasie zagrozenia. Taka
wspotpraca przyczyni sie do ograniczenia katastrofalnych skutkéw tych zagrozen i szybszego reagowania
organow odpowiedzialnych za prewencje i eliminacje negatywnych skutkéw klesk zywiotowych lub innych
podobnych zdarzen. Dzieki dalszemu wzmocnieniu i rozbudowie wspotpracy policji w zakresie prewencji
i karania zmniejszg sie deficyty i luki bezpieczenstwa, ktdre sg zwigzane z granicznym potozeniem obszaru
wsparcia. Rezultaty planowanych dziatan beda widoczne w postaci utrwalenia wspotpracy nawigzanej
pomiedzy partnerami z obu regiondw.

Niezbedna jest transgraniczna koordynacja w zakresie ochrony srodowiska naturalnego. Wspierane
powinny by¢ dziatania majace na celu budowanie wspotpracy instytucjonalnej oraz miedzy obywatelami
w zakresie podnoszenia $wiadomosci ekologicznej oraz uwrazliwiania opinii publicznej na potrzebe
zrownowazonego gospodarowania zasobami naturalnymi, ktére stanowig wspdlne dobro catego obszaru
wsparcia. Rezultatem tych dziatan bedzie uksztattowanie odpowiednich postaw oraz upowszechnianie
zachowan zgodnych z zasadami zréwnowazonego gospodarowania i korzystania z zasobdéw sSrodowiska
przyrodniczego wsréd mieszkancow regionu i turystéw.

1.2 Rodzaje projektow

W ramach programu realizowane sg nastepujgce rodzaje projektéw oraz inicjatyw:

a) projekty regularne — w ramach osi priorytetowych | — IV (rozdziat IV.1.8 niniejszego
Podrecznika),

b) projekty flagowe — w ramach osi priorytetowych I, lll oraz 1V,

c) projekt parasolowy Fundusz Matych Projektéw — realizowany w ramach osi priorytetowej IV
(szczegdtowe wytyczne znajduja sie w rozdziale V),
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d) mikroprojekty — inicjatywy realizowane w ramach Funduszu Matych Projektow (rozdziat V.2).

Minimalna wartos¢ dofinansowania z EFRR projektu regularnego oraz flagowego to 50 000 EUR.
Minimalna wartos¢ dofinansowania z EFRR w mikroprojekcie to 3 000 EUR na partnera.

Maksymalna wartos¢ dofinansowania z EFRR w mikroprojekcie to 20 000 EUR.

1.3

Ramy prawne

Program jest realizowany w ramach Celu Europejska Wspotpraca Terytorialna. Wspétfinansowany jest ze

srodkow EFRR oraz srodkéw krajowych — prywatnych i publicznych, ktére zapewniajg beneficjenci (wktad

wtasny). Program jest zarzgdzany zgodnie z przepisami dotyczgacymi funduszy strukturalnych.

Projekty powinny by¢ realizowane zgodnie z:

1.

4.

Przepisami prawa Unii Europejskiej
Programem Wspdtpracy INTERREG Polska — Saksonia 2014-2020

Podrecznikiem Programu, a takie wnioskiem o dofinansowanie oraz innymi dokumentami
i instrukcjami dotyczgcymi realizacji projektow

Odpowiednimi przepisami prawa krajowego

Zgodnie z hierarchig obowigzywania dokumentéw przyjetg w art. 18 Rozporzgdzenia EWT dotyczgacym

kwalifikowalnosci wydatkdéw, priorytet majg przepisy unijne. W przypadku, gdy nie ma szczegétowych

przepiséw prawa UE, program, bez uszczerbku dla nich, moze uszczegdétowic te zasady. Przepisy prawa

krajowego majg zastosowanie tylko w przypadku, gdy dana kwestia nie zostata uregulowana badz

przez przepisy UE badz na poziomie programu.

Do najwazniejszych dokumentéw, w ramach ktérych projekty s realizowane naleza:

1.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce
przepisy ogdlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006, dalej zwane Rozporzadzeniem Ogdlnym,

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepiséw szczegdlnych dotyczacych celu
"Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporzadzenia (WE) nr
1080/2006, dalej zwane Rozporzadzeniem EFRR,

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie przepisow szczegétowych dotyczacych wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach celu "Europejska wspdtpraca terytorialna", dalej zwane Rozporzgdzeniem
EWT,

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25
pazdziernika 2012 r. w sprawie zasad finansowania majgcych zastosowanie do budzetu ogdlnego Unii
oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002, zwanym dalej Rozporzadzeniem
o budzecie ogdlnym,
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http://ec.europa.eu/environment/gpp/faq_en.htm#general
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0400&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0400&from=EN
http://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/zielone-zamowienia
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Etapy realizacji projektu

Okres realizacji projektu, jego budzet, struktura zarzadzania sg zalezne m.in. od stopnia jego ztozonosci.
Efektywnos$¢ finansowa i czasowa, a jednoczesnie zapewnienie odpowiedniej jakosci produktéw jest jednym z
najwazniejszych zadan stojacych przed partnerami projektu.

Projekty realizowane w ramach programu majg nastepujace etapy:

1)

2)

3)

4)

przygotowanie projektu — o0znacza wszelkie dziatania podjete w celu opracowania i ztozenia wniosku o
dofinansowanie. Ten etap konczy sie wraz z dniem ztozenia wniosku o dofinansowanie w ramach
danego naboru. Zasady kwalifikowalnosci kosztow przygotowawczych sg opisane w rozdziale
VIILL1.6.1.

realizacja — na tym etapie realizowane sg dziatania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, ktére
zostaly zaplanowane podczas etapu przygotowania. Wszystkie dziatania muszg zosta¢ zakonczone w
trakcie tego etapu i musza prowadzi¢ do dostarczenia zatozonych produktéw, (finalizujacych
wykonanie zadania). Ten etap moze rozpoczac sie nie wczesniej niz w dniu nastepujacym po dniu
ztozenia wniosku o dofinansowanie oraz co do zasady nie pdZniej niz w dniu podpisania umowy o
dofinansowanie. Datg ztozenia wniosku o dofinansowanie jest data na elektronicznym
potwierdzeniu. Beneficjent wiodacy moze rozpoczac realizacje projektu przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie na wfasne ryzyko, jednak nie ma gwarancji, ze ztozony w WS projekt zostanie
zatwierdzony do dofinansowania przez KM. Poczatek etapu realizacji projektu odpowiada
terminowi rozpoczecia okresu kwalifikowalnosci. Date te nalezy aktualizowa¢ przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie (wraz z aktualizacja planu dziatan, harmonogramu rzeczowego
i harmonogramu finansowego) we wspéipracy z WS. Daty tej nie mozna zmieni¢ po podpisaniu
umowy o dofinansowanie.

zakoniczenie projektu — data koncowa realizacji projektu. Do tego dnia muszg by¢ zrealizowane
wszystkie dziatania merytoryczne w projekcie oraz dokonane wszystkie ptatnosci. Data ta jest datg
koncowa okresu kwalifikowalnosci wydatkéw w projekcie. Data ta jest ustalona w umowie o
dofinansowanie projektu. Jest ona aktualizowana przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (wraz
z aktualizacja harmonogramu rzeczowego i -finansowego oraz planu dziatan) we wspétpracy z WS, przy
zalozeniu, Ze nie jest ona poZniejsza niz maksymalnie 36 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji
projektu. W uzasadnionych przypadkach data zakonczenia realizacji projektu moze ulec zmianie
(zgodnie z procedurg opisang w rozdziale IX.5.2), jednak okres realizacji projektu, co do zasady, nie
moze przekracza¢ 36 miesiecy. Zalecane jest, aby partnerzy planowali date zakonczenia projektu
uwzgledniajac czas potrzebny na wykonanie ostatnich ptatnosci w projekcie (jednak nie dtuzej niz 30
dni po wykonaniu ostatniego dziatania merytorycznego w projekcie, np. podpisanie protokotu odbioru,
organizacja ostatniego warsztatu itp.).?

rozliczenie projektu, tj. ztozenie koricowego wniosku o ptatnosé — koncowy wniosek o ptatnosé
beneficjent wiodacy sktada do WS w terminach okreslonych w rozdziale 1X.4. Na etapie rozliczenia
projektu ewentualne wydatki zwigzane z przygotowaniem wniosku o ptatnosé (koricowego) sa
niekwalifikowalne i nie moga zostaé¢ w nim ujete.

2 Nalezy uwzgledni¢ takze przepisy dotyczace pomocy publicznej zgodnie z rozdziatem VIII.3. W przypadku gdy znajduje zastosowanie
rozporzadzenie (UE) Nr 651/2014, pomoc publiczna moze zostaé przyznana tylko wéwczas, jesli beneficjent pomocy przed rozpoczeciem
prac w projekcie ztozy pisemny wniosek o pomoc publiczng (wniosek o dofinansowanie/dotacje), odpowiadajacy minimalnym wymaganiom
zgodnie z art. 6 ust. 2.
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IV Przygotowanie projektu

IV.1 Logika projektow — cele i rezultaty

IV.1.1 Cele i rezultaty programu

Niniejszy rozdziat dotyczy priorytetow | — IV.

Ponizsza tabela prezentuje cele szczegétowe oraz rezultaty programu.

Priorytet Cel szczegotowy

Zwiekszenie atrakcyjnosci obszaru

Wspdlne dziedzictwo naturalne i wsparcia poprzez utrzymanie i $wiadome Wzrost atrakcyjnosci kulturowej i
kulturowe wykorzystanie potencjatu wspdlnego przyrodniczej obszaru wsparcia

dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Mobilnogé regionalna Poprawa jakoéc.i,?o’racz.eﬁ drogowych do Skrécony czas przejazdu m!edzy miastami
przejsé granicznych obszaru pogranicza

Wzmocnienie powigzania i rozszerzenie
Edukacja transgraniczna wspolnej polsko-niemieckiej oferty
edukacyjnej

Wiekszy stopien powigzania
i zréznicowania oferty edukacyjnej

Intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej

Wspétpraca partnerska i potencjat wspétpracy pomiedzy obywatelami i
instytucjonalny instytucjami we wszystkich obszarach zycia

publicznego na rzecz rozwoju pogranicza

Pozytywny indeks nastrojow instytucji
zaangazowanych w polsko-niemiecka
wspotprace transgraniczng

Projekty muszg zapewni¢ wktad w realizacje celow i rezultatéw programu. Dlatego cele (ogdlny i cele
szczegotowe), produkty i rezultaty projektéw powinny odpowiadac na potrzeby okreslone w programie.

Definiowanie celow (ogdlnego i szczegétowych) oraz rezultatow projektu

Logika projektu powinna zosta¢ stworzona na zasadzie , pozytywnej zmiany” — zdefiniowania konkretnego celu
oraz grup docelowych i okreslenia co pozytywnego (jakie korzysci) dla tego obszaru oraz dla grup docelowych
przyniosq dziatania projektu?

Odpowiedz na powyzsze pytanie powinna wskazywac gtéwny kierunek dziatan projektu. Kolejnym krokiem jest,
na bazie zdefiniowanej i pozgdanej ,pozytywnej zmiany”, ustalenie celdw oraz produktéw projektu.
Whioskodawcy sg zobowigzani do wybrania jednego celu szczegétowego i rezultatu programu, do osiggniecia
ktorych przyczyni sie realizacja ich projektu.

Ponizszy schemat prezentuje przyktadowy sposdb, w jaki projekt powinien zdefiniowac cele i rezultaty.
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Decyzja Komisji ds. Skarg o oddaleniu skargi nie wymaga zatwierdzenia przez KM, w tym przypadku w mocy
pozostaje wczesniej wydana decyzja KM.

WS informuje wnioskodawce o wyniku procedury skargowe;.

Decyzja dotyczaca skargi jest ostateczna, wigzaca dla wszystkich stron i nie moze by¢ przedmiotem dalszych
procedur skargowych w ramach programu.
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stron oraz ramy prawne i finansowe dla wykonania zaplanowanych w projekcie dziatan. W szczegdlnosci jest to
potwierdzenie maksymalnej wysokosci dofinansowania z EFRR.

Wz6r umowy jest dostepny na stronie programu (www.plsn.eu).
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Koszty srodkéw trwatych niezbednych do realizacji projektu mogg zostaé uznane za kwalifikowalne, o ile ww.
pozyskanie nastgpito poprzez zastosowanie najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup,
amortyzacja, leasing itp.) uwzgledniajac przedmiot i cel danego projektu.

We wnioskach o pfatnos¢ przedstawia¢ mozna wytacznie wyposazenie uwzglednione w zatwierdzonym
wniosku o dofinansowanie z uwzglednieniem zapiséw rozdziatu IX.5 dotyczacego wprowadzania zmian do
projektu.

Kwalifikowalne wydatki na wyposazenie sg ograniczone do nastepujacych pozycji:
a) sprzet biurowy;

b) sprzet komputerowy i oprogramowanie®;

c) mebleiinstalacje;

d) sprzet laboratoryjny;

e) maszyny i urzadzenia elektryczne;

f)  narzedzia lub przyrzady;

g) pojazdy specjalistyczne;

h) inny sprzet niezbedny dla operacji.

1. Wpydatek na zakup sSrodka trwatego, ktéry bedzie wykorzystywany wytacznie na potrzeby realizacji
projektu, kwalifikuje sie do wspotfinansowania ze srodkéw programu.

Kwalifikowalne sg koszty réwniez eksploatacji i serwisowania takiego srodka trwatego.

2. Wydatek poniesiony na zakup Srodka trwatego, ktory bedzie wykorzystywany rowniez poza projektem
a jednoczesnie jest niezbedny do realizacji projektu, kwalifikuje sie do wspoétfinansowania ze srodkdéw
programu - kwalifikowalne sg jedynie odpisy amortyzacyjne w okresie, w ktorym s$rodek trwaty bedzie
wykorzystywany do realizacji projektu — proporcjonalnie do uzytkowania srodka trwatego w ramach
projektu.

Niekwalifikowalne sg odpisy amortyzacyjne srodka trwatego zakupionego z udziatem $rodkéw unijnych lub
dotacji z krajowych srodkdéw publicznych.

Amortyzacja sprzetu musi by¢ dokonana zgodnie z przepisami krajowymi, a metoda amortyzacji musi by¢
przechowywana dla celdéw ksiegowych, kontroli i audytow.

Dla beneficjentéw saksonskich:

Kwalifikowalne sg odpisy amortyzacyjne dotyczace projektu zgodne z liniowg metodg amortyzacji wedtug
niemieckich przepiséw podatkowych, jednak wytacznie w proporcji czasowej odpowiedniej dla projektu
i w przypadku, jesli zakupu srodka nie sfinansowano z dotacji unijnych ani krajowych. Zaktadany zwykty okres

8 Dotyczy to nabycia produktu gotowego (czyli nie dotyczy to rozwoju, zmiany lub aktualizacji), ktéry wykorzystywany jest bezposrednio do
realizacji projektu.
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http://www.plsn.eu/



http://www.plsn.eu/
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
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